Приложение  № 2 к приказу 

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий реализации основной образовательной программы ООО в МБОУ «Зыковская СОШ»
	Направление мероприятий
	Мероприятия
	Сроки реализации

	I. Нормативное обеспечение введения

ФГОС
	1. Наличие решений  органа государственно-общественного управления (управляющего совета школы),  педагогического совета по вопросу введения  в МБОУ «Зыковская СОШ» ФГОС ООО с 1 сентября 2015 года
	Январь 2015 г

	
	2. Новая редакция Устава  МБОУ «Зыковская СОШ»
	до 01.09. 2015г

	
	3. Разработка на основе примерной основной образовательной программы основного общего образования основной образовательной программы МБОУ «Зыковская СОШ»
	январь- апрель 2015г

	
	4. Утверждение основной образовательной программы МБОУ «Зыковская СОШ»
	Август 2015 г

	
	5. Обеспечение соответствия нормативной базы школы требованиям ФГОС


	Январь- август 2015 г

	
	6. Приведение должностных инструкций работников образовательного учреждения в соответствие с требованиями ФГОС общего образования и тарифно-квалификационными характеристиками
	Май 
2015

	
	7. Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС основного общего образования
	Январь 
2015

	
	8. Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС основного общего образования
	Февраль

2015

	
	9. Разработка локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры образовательного учреждения с учётом требований к минимальной оснащённости учебного процесса (например, положений о культурно-досуговом центре, информационно-библиотечном центре, физкультурно-оздоровительном центре, учебном кабинете и др.)
	До 01. 09. 2015 

	
	10. Разработка:

— образовательных программ (индивидуальных и др.);

— учебного плана;

— рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин, модулей;

— годового календарного учебного графика; 
— положений о внеурочной деятельности обучающихся;

— положения об организации текущей  и итоговой оценки достижения обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной программы;

— положения об организации домашней работы обучающихся;

— положения о формах получения образования…
	Апрель – август   

2015

	II. Финансовое обеспечение введения

ФГОС
	1. Определение объёма расходов, необходимых для реализации ООП и достижения планируемых результатов, а также механизма их формирования
	Январь- февраль 2015 г

	
	2. Разработка локальных актов (внесение изменений в них), регламентирующих установление заработной платы работников образовательного учреждения, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования
	Июнь 2015 г

	
	3. Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками
	Май – август

2015

	III. Организа-ционное обеспечение введения

ФГОС
	1. Разработка модели организации образовательного процесса
	Январь - апрель
2015

	
	2. Разработка и реализация моделей взаимодействия учреждения общего образования и дополнительного образования детей, обеспечивающих организацию внеурочной деятельности
	Январь - апрель

2015

	
	3. Разработка и реализация  системы мониторинга образовательных потребностей обучающихся и родителей по использованию часов вариативной части учебного плана и внеурочной деятельности
	Апрель- май
2015

	
	4. Привлечение управляющего совета школы к проектированию основной образовательной программы основного общего образования
	Январь-февраль 2015

	IV. Кадровое обеспечение введения

ФГОС
	1. Анализ кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС основного общего образования
	Февраль 2015

	
	2. Создание (корректировка) плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников образовательного учреждения в связи с введением ФГОС (на II полугодие 2015 г)
	Апрель – май 2015 

	
	3. Разработка (корректировка) плана научно-методической работы (внутришкольного повышения квалификации) с ориентацией на проблемы введения ФГОС основного общего образования
	Январь-февраль 2015 г

	V. Информаци-онное обеспечение введения ФГОС
	1. Размещение на сайте ОУ информационных материалов о введении ФГОС основного общего образования
	Ло 01.02. 2015г

	
	2. Широкое информирование родительской общественности о подготовке к введению и порядке перехода на новые стандарты
	Январь – май 

2015

	
	3. Организация изучения общественного мнения по вопросам введения новых стандартов и внесения дополнений в содержание основной образовательной программы основного общего образования
	Январь – май 

2015

	
	4. Реализация деятельности сетевого комплекса информационного взаимодействия по вопросам введения ФГОС основного общего образования
	Январь – май 

2015

	
	5. Обеспечение публичной отчётности ОУ о ходе и результатах введения ФГОС
	Август 2015г

	
	6. Разработка рекомендаций  для педагогических работников:
- по организации внеурочной деятельности обучающихся;

- по организации текущей и итоговой оценки достижения планируемых      результатов;

- по использованию ресурсов времени для организации домашней работы обучающихся;

- перечня и рекомендаций по использованию интерактивных технологий

	Январь –май
2015

	VI. Материаль-но-техническое обеспечение введения

ФГОС
	1. Анализ материально-технического обеспечения введения и реализации ФГОС основного общего образования
	Январь-февраль 2015

	
	2. Обеспечение соответствия материально-технической базы ОУ требованиям ФГОС
	Январь-август 2015

	
	3. Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий требованиям ФГОС:

…
	Январь-август 2015

	
	4. Обеспечение соответствия условий реализации ООП противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения
	Январь-август 2015

	
	5. Обеспечение соответствия информационно-образовательной среды требованиям ФГОС:

…
	Январь-август 2015

	
	6. Обеспечение укомплектованности библиотечно-информационного центра печатными и электронными образовательными ресурсами:
	Январь-август 2015


